

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金													令和02年01月09日		
計画の名称	自然環境と調和した暮らしのできる山口市の実現（重点計画）														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当		○	
交付対象	山口市														
計画の目標	下水道整備を行い、快適で衛生的な生活環境を形成し、自然と調和した暮らしのできるまちの実現を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		4,871	A	4,871	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	ー	(R6末)
1	①下水道処理人口普及率を66.4%(R2)から69.3%(R6)に増加させる。			
	①下水道処理人口普及率 =（下水道を利用できる人口（人））／（総人口（人））	664‰	‰	693‰

備考等	個別施設計画を含む	ー	国土強靱化を含む	ー	定住自立圏を含む	ー	連携中枢都市圏を含む	ー	流域水循環計画を含む	ー	地域再生計画を含む	ー

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	山口市	直接	山口市	管渠（ 污水）	新設	污水幹線整備事業（山口 第二污水幹線、茅野神田 污水幹線、長野污水幹線 、柊污水幹線）	污水幹線：L=2.1km	山口市		■	■	■	■	747	－	－
		①																	
	A07-002	下水道	一般	山口市	直接	山口市	管渠（ 污水）	新設	污水枝線整備事業（山口 処理区）	污水枝線：80ha	山口市	■	■	■	■	■	1,960	－	－
		①																	
	A07-003	下水道	一般	山口市	直接	山口市	ポンプ 場	新設	中継ポンプ場整備事業（ 大内中継ポンプ場）	ポンプ場：主ポンプ設備	山口市					■	100	－	－
		①																	
	A07-004	下水道	一般	山口市	直接	山口市	－	新設	污水管・処理場等整備事 業（山口処理区）	調査・詳細設計等	山口市		■	■	■	■	240	－	－
		①																	
	A07-005	下水道	一般	山口市	直接	山口市	終末処 理場	新設	処理場整備事業（山口浄 化センター）	水処理施設：污水ポンプ(No. 4)、プロワ(No.6,7)等	山口市		■	■	■	■	0	－	－
		①																	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-006	下水道	一般	山口市	直接	山口市	管渠（ 污水）	新設	污水幹線整備事業（江崎 深溝污水幹線、江崎污水 幹線、佐山深溝污水幹線 ）	污水幹線：L=2.1km	山口市	■	■	■	■	■	684	－	－	
		①																		
	A07-007	下水道	一般	山口市	直接	山口市	管渠（ 污水）	新設	污水枝線整備事業（川西 処理区）	污水枝線：80ha	山口市	■	■	■	■	■	990	－	－	
		①																		
	A07-008	下水道	一般	山口市	直接	山口市	－	新設	污水管・処理場等整備事 業（川西処理区）	調査・詳細設計等	山口市		■	■	■	■	150	－	－	
		①																		
											小計							4,871		
											合計						4,871			


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	300	403	304	448	639
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	300	403	304	448	639
前年度からの繰越額 (d)	85	140	243	131	217
支払済額 (e)	245	300	416	362	538
翌年度繰越額 (f)	140	243	131	217	318
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	自然環境と調和した暮らしのできる山口市の実現（重点計画）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	山口市



事前評価チェックシート

計画の名称： 自然環境と調和した暮らしのできる山口市の実現（重点計画）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①計画の目標が上位計画等と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性	
③関連する各種事業制度の計画等と整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
④指標・数値目標の根拠が整理されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
⑤十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性	
①全体事業費・要素事業の額が適切である。	○
III. 計画の実現可能性	
②関連する機関との調整が図られている。	○